



УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Пермасская
основная общеобразовательная школа»
С. А. Горчакова
2024 г.

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МБОУ «Пермасская ООШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1	Согласование типового проекта, зонирования Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования администрации Никольского муниципального округа	Февраль 2024	Директор
2	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Март 2024	Директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо и акт в адрес Управления образования администрации Никольского муниципального округа	Март 2024	Директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования администрации Никольского муниципального округа	февраль 2024	Директор
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ «Пермасская ООШ» Центра по статьям расходов	Отремонтированные кабинеты Центра администрации	Май – июль 2024 г.	директор

	в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»			
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	июль 2023 г.	директор
7	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	Июль-август 2024 г.	директор
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель 2024	директор
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	август 2024	директор
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	апрель 2024	директор
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	приказ	апрель 2024	директор
12	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-август 2024	Заместитель директора (УВР)
13	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	апрель-август 2024	Заместитель директора (УВР)
14	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Март-июль 2024	директор

15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024	Заместитель директора (УВР)
16	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	По плану	директор
17	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024	Заместитель директора (УВР)
18	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Заместитель директора (УВР)